

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium
Tanggal Mulai Proyek	:	29 September 2025
Tanggal Akhir Proyek	:	25 Januari 2026
Informasi Anggaran	:	Toko Herbal Premium mengalokasikan 56.500,000,-
Manajer Proyek	:	Muhammad Rizky Pratama

Tujuan Proyek :

Tujuan proyek ini adalah untuk membuat aplikasi berbasis web yang mempermudah pengelolaan stok produk di Toko Herbal Premium. Aplikasi ini bertujuan agar proses pencatatan barang masuk dan keluar menjadi lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selain itu, sistem ini membantu pemilik toko memantau persediaan secara real time serta menghasilkan laporan stok dalam format digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

1. Mencatat data produk yang tersedia di toko secara terstruktur dan tersimpan dalam basis data.
2. Mengelola transaksi barang masuk dan keluar agar proses pembaruan stok berlangsung otomatis dan akurat.
3. Menampilkan informasi stok secara real time, sehingga memudahkan pemilik toko dalam memantau ketersediaan produk.
4. Menyediakan laporan stok produk dalam format digital (PDF) untuk keperluan evaluasi dan dokumentasi.
5. Meningkatkan efisiensi operasional toko dengan mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pengelolaan stok.

Peranan Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan pertemuan langsung dengan pemilik Toko Herbal Premium untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan memahami proses pengelolaan stok produk yang berjalan saat ini.
- 2) Melakukan analisis terhadap sistem pencatatan stok manual yang digunakan, serta merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi yang akan dikembangkan.
- 3) Melakukan riset terhadap teknologi yang relevan, seperti PHP dan MySQL, untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional toko.
- 4) Berkolaborasi dengan tim pengembang untuk merancang struktur database, antarmuka pengguna, serta memastikan implementasi fitur sesuai dengan spesifikasi yang disepakati bersama klien.
- 5) Melakukan pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* guna memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik sebelum aplikasi digunakan secara resmi.
- 6) Menyusun dokumentasi teknis serta laporan perkembangan proyek secara berkala untuk memberikan transparansi kepada pihak klien dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

Peranan Tanggung Jawab :

No.	Nama	Posisi
1.	Muhammad Rizky Pratama	Project Manager
2.	Thafhan Ahsha Yattaqi	Sistem Analis
3.	Gusti Dharma Satria Yudistira	Designer
4.	Albert Melkissedek Purba	Programmer

I. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah untuk membuat aplikasi berbasis web yang mempermudah pengelolaan stok produk di Toko Herbal Premium. Aplikasi ini bertujuan agar proses pencatatan barang masuk dan keluar menjadi lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Selain itu, sistem ini membantu pemilik toko memantau persediaan secara real time serta menghasilkan laporan stok dalam format digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien.

II. Features

Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium memiliki beberapa fitur utama, antara lain:

1. Manajemen data produk : Fitur untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk herbal, termasuk nama, kategori, harga, dan jumlah stok.
2. Pencatatan Barang Masuk dan Keluar : Memungkinkan admin mencatat setiap transaksi barang masuk dari supplier dan barang keluar untuk penjualan, sehingga stok selalu terbaru secara otomatis.
3. Laporan Stok Produk : Menyediakan laporan stok produk berdasarkan periode waktu tertentu yang dapat ditampilkan dan diunduh dalam format PDF.
4. Pencarian dan Filter Produk : Memudahkan admin mencari produk tertentu berdasarkan nama, kategori, atau status stok.
5. Dashboard Informasi Stok : Menampilkan ringkasan data stok produk, termasuk jumlah total produk, stok menipis, dan aktivitas terakhir secara real time.
6. Autentikasi Pengguna (Login Admin) : Fitur login khusus admin untuk menjaga keamanan data dan membatasi akses hanya bagi pengguna yang berwenang.
7. Antarmuka Sederhana dan Responsif : Dirancang agar mudah digunakan dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone.

III. Business Objective

A. Faktor Penentu Keberhasilan

1. Aplikasi mampu menampilkan data stok produk secara real time dan akurat, sehingga tidak terjadi selisih antara data sistem dan persediaan fisik di toko.
2. Proses pencatatan barang masuk dan keluar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual sebelumnya.
3. Laporan stok produk dapat dihasilkan secara otomatis dalam format PDF sesuai periode yang diinginkan pengguna.
4. Antarmuka aplikasi mudah digunakan (user friendly) dan dapat diakses dari berbagai perangkat melalui browser web.
5. Sistem dapat berjalan dengan stabil tanpa mengalami kesalahan atau kehilangan data setelah diimplementasikan.
6. Pengguna (admin toko) merasa puas terhadap kemudahan dan manfaat aplikasi dalam membantu pengelolaan stok harian.

B. Keuntungan yang Diharapkan

1. Dari Sisi Toko Herbal Premium:

- Meningkatkan efisiensi operasional, karena pencatatan stok dilakukan secara digital dan otomatis.
- Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan maupun perhitungan stok.
- Mempermudah pemantauan dan pengambilan keputusan, dengan data stok yang selalu terbaru dan tersimpan aman.
- Meningkatkan profesionalisme toko, karena sistem informasi yang digunakan lebih modern dan terintegrasi.

2. Dari Sisi Pengguna (Admin):

- Memudahkan pekerjaan harian dalam mencatat transaksi produk masuk dan keluar tanpa harus menghitung manual.
- Memberikan akses cepat terhadap data stok dan laporan, sehingga tidak perlu lagi membuat catatan di buku atau spreadsheet.

- Meningkatkan keandalan dan akurasi informasi, yang berdampak pada pengelolaan persediaan yang lebih efektif dan terencana.

IV. Budget Estimate and Financial Analysis

No.	Deskripsi Tugas	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Tarif Tenaga Kerja (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain- lain (Rp)	Total Per Task (Rp)
1	Perencanaan Proyek	3	500	4	3.000.000	200	3.200.000
2	Analisis Kebutuhan	5	600	1	3.000.000	300	3.300.000
3	Desain UI/UX	8	700	1	5.600.000	200	5.800.00
4	Pengembangan Frontend	10	800	1	8.000.000	500	8.500.000
5	Pengembangan Backend	10	900	1	9.000.000	500	9.500.000
6	Integrasi Sistem	7	600	1	4.200.000	300	4.500.000
7	Pengujian Fungsi	5	600	1	3.000.000	200	3.200.000
8	Validasi Pengujian	3	500	1	1.500.000	100	1.600.000
9	Peningkatan Keamanan	4	700	1	2.800.000	200	3.000.000
10	Implementasi Website	6	600	1	3.600.000	200	3.800.000
11	Dokumentasi Sistem	4	500	1	2.000.000	150	2.150.000
12	Pelatihan Pengguna	2	500	1	1.000.000	100	1.100.000

13	Pengawasan Kualitas	3	600	1	1.800.000	100	1.900.000
14	Pemeliharaan Awal	2	500	1	1.000.000	50	1.050.000
15	Evaluasi dan Pelaporan	3	500	1	1.500.000	100	1.600.000

Untuk total biaya keseluruhanya adalah 56.500.000,-

V. Schedule Estimate

Untuk proyek Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium ini diperlukan Total waktu pengerjaan 118 hari kerja.

VI. Schedule

No.	Deskripsi Tugas (Taks)	Durasi (Hari Kerja)	Mulai	Selesai
1.	Perencanaan Kebutuhan (Identifikasi masalah, ruang lingkup & rencana)	21	29/09/2025	19/10/2025
1.1	Pembentukan tim dan identifikasi kebutuhan awal	7	29/09/2025	05/10/2025
1.2	Ruang llingkup dan batasan proyek	14	29/09/2025	12/10/2025
1.3	Penyusunan Rencana Kerja dan Time-Box Iterasi	21	29/09/2025	19/10/2025
2	Desain Sistem (Desain Database, UI/UX & feedback klien)	28	20/10/2025	16/11/2025

2.1	Perancangan Struktur Data dan Arsitektur Sistem	7	20/10/2025	26/10/2025
2.2	Penegmbangan Prototipe Awal (Iterasi 1)	14	20/10/2025	02/11/2025
2.3	Penyempurnaan Prototipe dan Persetujuan Desain (Iterasi 2)	14	20/10/2025	02/11/2025
2.4	Finalisasi Spesifikasi Desain	14	03/11/2025	16/11/2025
3	Pengembangan (Coding Modul Inti, Integrasi & Uji Coba Internal)	28	17/11/2025	14/12/2025
3.1	Konstruksi Modul Inti dan Uji Coba Unit	21	17/11/2025	07/12/2025
3.2	Konstruksi Modul Stok, Laporan dan Integrasi Modul	21	17/11/2025	07/12/2025
3.3	Pengujian Sistem Menyeluruh dan Persiapan Instalasi	14	01/12/2025	14/12/2025
4	Implementasi (System Test, UAT Klien, Pelatihan Pengguna, dan Penyerahan Dokumen)	42	15/12/2025	25/01/2026
4.1	Pelaksanaan System Testing & Pengguna Akhir	35	15/12/2025	18/01/2026
4.2	Deployment dan Migrasi Data	14	22/12/2025	04/01/2026

4.3	Pelatihan Pengguna dan Penyerahan Dokumentasi Akhir	14	05/01/2026	18/01/2026
4.4	Evaluasi Sistem dan Penutupan Proyek	14	12/01/2026	25/01/2026